


СОГЛАСОВАНО
Начальник департамента
ЭЖиКХ мэрии г. Новосибирска

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора -
главный инженер ФГУП «УЭВ»


" 09 " 09 2026 г. Д.В. Зайков


" 07 " 09 2026 г. В.Ю. Борисов

План
подготовки системы теплоснабжения ФГУП «УЭВ»
к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Наименование работ и мероприятий	2026 год						Примечание
	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	
1. Окончание отопительного периода	. 29						*
2. Испытание обратного трубопровода тепловых сетей ННЦ на прочность и плотность до ремонта		12-13					
3. Ремонт обратного трубопровода тепловых сетей		14 29	4 19				
4. Испытание обратного трубопровода тепловых сетей после ремонта			2-3				
5. Испытание подающего трубопровода тепловых сетей на прочность и плотность до ремонта			23-24				
6. Ремонт подающего трубопровода тепловых сетей			25		7 13 31		
7. Испытание подающего трубопровода тепловых сетей после ремонта					4-5		
7.1. Испытания подающего трубопровода после ремонта по микрорайону Нижняя Ельцовка					25		
8. Остановка ТС-1 для ремонта оборудования на ТС-1, в РТС, газопроводов		18 27		7 11		07 10	
9. Остановка ТС-2 для ремонта оборудования на ТС-2, в РТС, газопроводов				7 16		04 07	
10. Прекращение отпуска горячей воды потребителям, подключенным к ТС-1		18 27		7 11		07 10	
11. Прекращение отпуска горячей воды потребителям, подключенным к ТС-2				7 16		04 07	
12. Опробование в работе системы теплоснабжения ННЦ и начало отопительного периода 2026-2027 гг. на ТС-1 и ТС-2, РТС						.15	*
13. Остановка ГРС-5 г. Новосибирска				7 11			

Примечание: При отключении внутриквартальных тепловых сетей для ремонта, или при отключении отдельных трубопроводов по заявке их владельцев, во время испытаний трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность, возможно временное прекращение подачи горячей воды отдельным потребителям.

* Сроки начала и окончания отопительного периода устанавливает мэрия г. Новосибирска.

Руководитель ПТС ФГУП «УЭВ»

И.Г. Хахина