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1. Общая характеристика инвестиционной программы 
      1.1. Паспорт Программы

Настоящая программа разработана в  соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 01.12. 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" и приказом Минэнерго РФ от 24.03. 2010 г. N 114  " Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций".


Заказчик Программы – мэрия города Новосибирска, основной разработчик и исполнитель Программы  - Федеральное государственное  унитарное предприятие  "Управление энергетики и водоснабжения  " (ФГУП "УЭВ "), он же является исполнителем Программы. Общие сведения о Программе приведены в паспорте Программы (см. Табл.1.1.1). 

Таблица 1.1.1. Паспорт инвестиционной программы развития системы 

электроснабжения ФГУП "УЭВ" в 2015 - 2019 гг.

	Наименование программы                
	«Развитие системы электроснабжения Советского района г. Новосибирска на 2015 – 2019 годы»

	Основные 

разработчики программы       
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения»,



	Государственный заказчик 

программы    
	Мэрия города Новосибирска

	Руководитель программы                
	Руководитель департамента энергетики и ЖКХ города Новосибирска

	Цель и 

задачи 

программы. 

Важнейшие  

целевые 

показатели                    
	Цель: 
устранение угрозы энергетической безопасности и обеспечении

надежного электроснабжения потребителей  ФГУП "УЭВ " в условиях нарастающего спроса на электрическую энергию в планируемый период до 2019 г.

Задачи: 

· путем замены и комплексной реконструкции и модернизации    имеющегося основного оборудования обеспечить необходимый уровень надежности работы системы электроснабжения

· за счет качественного и количественного восстановления и увеличения производственных мощностей системы электроснабжения потребителей, находящихся в хозяйственном ведении ФГУП "УЭВ ", снижения потерь, увеличения эффективности использования энергетических и прочих ресурсов, создать условия для  обеспечения необходимого уровня доступности  услуг в части электроснабжения в течение всего планируемого периода.

	Основные этапы реализации 

программы   
	Программа выполняется в пять этапов, 

длительность каждого этапа устанавливается в 1 год, начиная  с 2015  по 2019 гг. включительно

	Исполнители 

основных 

мероприятий      
	ФГУП "УЭВ "

	Объемы финансирования 

(с расшифровкой по годам и 

источникам)         
	Всего по Программе:                                                 84,914 млн.руб.                                                                                                                   

Объемы финансирования по годам:

   2015 г.  -   15,916 млн. руб.
   2016 г.  -   16,423 млн. руб.

   2017 г.  -   16,956 млн. руб.

   2018 г.  -   17,516 млн. руб.

   2019 г.   -  18,103 млн. руб.

	Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы, 

выраженные в    
показателях,  поддающихся количественной оценке     
	· восстановление нормативных технических параметров эксплуатируемой электрической сети и сетевого оборудования;

· увеличение  пропускной способности   эксплуатируемой электрической сети до уровня, необходимого  для увеличения подключенных нагрузок потребителей на 250 кВт;




 1.2. Объект, предмет регулирования и сфера действия Программы


Объектом Программы является система электроснабжения Советского района г. Новосибирска, находящаяся в хозяйственном ведении ФГУП «УЭВ». В инвестиционные проекты, входящие в состав Программы, включены технические мероприятия на следующих объектах:
· трансформаторная подстанция «Академическая» (вместе с прилегающими сетями, РП и сетевым оборудованием);

· трансформаторная подстанция «Научная» (вместе с подключенными к ней сетями, РП и сетевым оборудованием);

· трансформаторная подстанция «Сеятель» (подключенные к ней сети, РП и другое сетевое оборудование);

· трансформаторная подстанция «Шлюзовая» (вместе с подключенными к ней сетями, РП и сетевым оборудованием);

Предмет регулирования и сфера действия Программы - хозяйственная деятельность ФГУП «УЭВ» по передаче электрической энергии промышленным и гражданским потребителям Советского района г. Новосибирска в части инвестиций в основные производственные фонды.

1.3. Нормативная правовая база

· Постановление Правительства РФ  от 1 декабря 2009 г. № 977 " " (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2010 N 484).

· Приказ Минэнерго РФ от 05 мая 2016 г. N 380  " Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором-четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. №24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах"

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

2.1. Анализ существующего состояния

На балансе ФГУП «УЭВ» находятся следующие элементы системы электроснабжения Советского района г. Новосибирска:

· ГПП «Академическая» - 2*31,5 /110/10 кВ:

· ГПП «Шлюзовая» - 2*16/110/10 кВ;

· ПС «Научная» - 2*125/220/110/10 кВ;

· распределительные пункты  (РП) – 22 шт

· трансформаторные подстанции (ТП) – 228 шт

· воздушные линии электропередач  220 кВ (ВЛ-220) –2,4км

· воздушные линии электропередач 110 кВ (ВЛ-110) –0,67км

· воздушные линии электропередач 10 кВ (ВЛ-10) – 22,8 км

· воздушные линии электропередач 0,4 кВ (ВЛ-0,4) – 25,6 км

· кабельные линии 10 (6) кВ (КЛ-10 (6)) – 313,4км

· кабельные линии 0.4 кВ (КЛ-0,40) – 154,8км

· кабельный тоннель

· проходной коллектор

Техническое состояние этой системы на 01.01.2014 г. характеризуется следующим образом:
ПС «Академическая».  


Введена в эксплуатацию в 1961 году, установленная мощность  трансформаторов 2*31,5 МВА. После перевода части нагрузки с ПС «Академическая» на ПС «Научная», максимальная загрузка трансформаторов  составляет 59%. Обслуживание и ремонт ПС выполняется в соответствии с утвержденным графиком ППР. 

Высоковольтное оборудование   (разъединители, отделители, короткозамыкатели, опорная изоляция)   и устройства вторичной коммутации   физически изношены   и морально устарели,   не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к надежности  электроснабжения. Имеются отклонения от действующих норм, устранить которые невозможно из-за устаревшей конструкции оборудования или существующей компоновки подстанции.  Значительная часть оборудования и аппаратуры вторичной коммутации снята с производства, что делает невозможным выполнение качественного ремонта.

ПС «Научная».  


Введена в эксплуатацию в 1991 году, с установленной мощностью на стороне 10 кВ 2 х 63 МВА (АТ-125-220/110/10). Существующая максимальная загрузка автотрансформаторов  на стороне 10 кВ составляет 25%. 

Капитальный ремонт автотрансформаторов не проводился. По результатам диагностики, проведенной независимой организацией в 2008 году, срок эксплуатации продлен на 8 лет. 

Проведена частичная замена опорной изоляции на современную (полимерную). Для полной замены требуется значительные финансовые вложения, которые могут появиться только при включении инвестиционной составляющей в тариф на услуги по передаче э/энергии. Проведена замена снятых с производства разрядников типа РВМГ-220 на ограничители перенапряжения типа ОПН-220. 

Разъединители 110 и 220 кВ морально устарели. Требуется замена существующих  разъединителей (тип РНДЗ и РДЗ) с механическим приводом типа ПР  на разъединители марки РД с электродвигательным приводом типа ПД100 .

В 2008 году для компенсации токов однофазного короткого замыкания в сети 10 кВ на ПС «Научная» были установлены дополнительно к существующим  два дугогасящих  реактора с блоками управления САНК, работающие в автоматическом режиме.  Увеличение протяженности  кабельных сетей, подключенных   к  шинам 10 кВ ПС «Научная», привело к увеличению емкостных токов на землю в сети 10 кВ, поэтому появилась необходимость установки дополнительных дугогасящих реакторов и  трансформаторов для компенсации емкостных токов кабельных сетей, планируемых к подключению.


При строительстве ПС «Научная» был запроектирован и построен проходной кабельный канал до Института ядерной физики. Кабельный канал примыкает к кабельному этажу ЗРУ-10 кВ ПС «Научная». Согласно проекту в стене примыкания заложены трубы, через которые проложены кабели. Резервные трубы, заложенные при строительстве, в настоящее время также заняты кабелями объектов, подключенных к ПС в последние годы. Для дальнейшего подключения вновь вводимых объектов необходима реконструкция ЗРУ – 10 кВ ПС «Научная» с учетом необходимости вывода дополнительных кабелей 10 кВ из кабельного этажа.
ПС «Шлюзовая».  


Введена в эксплуатацию в 1972 году, установленная мощность  трансформаторов 2*16 МВА. Существующая максимальная загрузка трансформаторов  составляет 81%, а с учетом выданных ТУ, загрузка в аварийном режиме будет составлять 140 % от номинальной мощности трансформатора. Сложившаяся ситуация требует либо реконструкции ПС «Шлюзовая» с заменой головных трансформаторов на более мощные, либо строительства новой подстанции, для вновь строящегося микрорайона.  


На стороне 110 кВ в качестве коммутационных аппаратов используются отделители типа ОДЗ-110/600 с приводом ШПО. По графику  ППР установлен срок капитального ремонта 1 раз в три года, текущий - один раз в год. Ежегодно отделители (с приводом) проходят капитальный ремонт, поскольку оборудование физически изношено. Для поддержания надежности работы ПС требуется замена отделителей 110 кВ (с приводом). 

Распределительные пункты.

На балансе ФГУП «УЭВ» числится 22 РП, из которых около 60%  находятся в эксплуатации более 40 лет. Значительная часть оборудования, установленного на этих РП, не отвечают современным требованиям и снята с производства. 

Большое количество отходящих фидеров оснащены выключателями нагрузки, а не масляными (вакуумными) выключателями. В последние годы проводится работа  по замене масляных выключателей на вакуумные выключатели. По состоянию на 01.01.2014   года установлено 54 вакуумных выключателей, необходимо заменить еще 60 масляных выключателя, снятых с производства на вакуумные с блоком защит типа БРМЗ и 100 ячеек с выключателями нагрузки на ячейки с вакуумными выключателями. 

Обслуживание и ремонт РП выполняется в соответствии с утвержденным графиком ППР, что поддерживать достаточно низкий уровень аварийности предельно изношенного оборудования.

Трансформаторные подстанции

На балансе ФГУП «УЭВ» имеется 228 ТП, из которых 60% находятся в эксплуатации более 40 лет. Большое количество трансформаторов сняты с производства, так как из-за конструктивных особенностей имеют большие значения удельных потерь по сравнению с современными. Для обновления трансформаторного парка необходимо заменить 80 трансформаторов типа ТМ (мощностью 180, 320, 560, 750 кВА) на трансформаторы типа ТМГ.


В схемах электроснабжения  ТП  в  кольцевых перемычках (частично) с одной стороны установлены выключатели нагрузки, а с другой – разъединители. Имеются перемычки, где с обеих сторон установлены разъединители, которыми нельзя производить переключения под нагрузкой. Отсутствие коммутационного аппарата, позволяющего переключать нагрузку, значительно увеличивает время ликвидации аварийных ситуаций и восстановление нормальной схемы электроснабжения. 


Схемы электроснабжения части жилых домов не соответствуют требуемой категории. Имеются нарушения в строительной части ТП.
Кабельные линии 10 кВ.


Большая часть кабельных линий (КЛ) эксплуатируется более 30 лет, поэтому уровень аварийности недопустимо высок. Так в  2012 году 78% всех нарушений в работе электрохозяйства ФГУП «УЭВ» произошло из-за выхода из строя кабелей 10 кВ, при этом 16% повреждений были вызваны порывом кабелей сторонними организациями.


Требуется замена изношенных участков КЛ, либо их полная замена. Протяженность КЛ-10 кВ, требующих замены, составляет 31,019 км, что соответствует 10,18% общей протяженности КЛ, в ближайшие 5 лет планируется заменить 20,071 км, что соответствует 6,4% общей протяженности КЛ. В 2015-2018гг. в рамках инвестпрограммы заменили  7,133 км кабеля 10кВ.
Проходной коллектор.

Разрушена кирпичная кладка люков проходного коллектора в узлах 2, 12, 13, 17, 33, 43А, 44, 47, 49, 52, ВК №4. Вентсистема физически изношена и практически разрушена: 25% вентиляторов (с эл. двигателями) списаны, 50% не подлежат ремонту, оставшиеся 25% вентиляторов имеют сильную вибрацию и включаются в работу только при производстве сварочных работ (по проекту 50% вентиляторов должны   постоянно находиться в работе). Венткороба, пусковая аппаратура и электрические сети вентсистемы требуют замены. 
Релейная защита и цепи вторичной коммутации.


Цепи вторичной коммутации физически изношены и морально устарели на всех объектах, находящихся в эксплуатации более 30 лет. Основной объем нарушений связан с замыканиями на землю в сети 10 кВ, которые вызывают значительные перенапряжения во всей металлически связанной сети, что приводит к повреждениям оборудования. Существующая защита не селективная и не отключает поврежденные элементы сети. 

Для повышения надежности электроснабжения и эффективности работы защиты необходимо установить на всех ячейках 10 кВ селективную защиту от замыканий на землю. Для защиты всех кабельных линий потребуется 56 микропроцессорных блоков типа «Микроника». 

Выводы

В целом оборудование и линии электропередач находятся в работоспособном состоянии, однако из-за отсутствия модернизации электросетевого комплекса на протяжении длительного времени возникла острая необходимость инвестиционных вложений с целью восстановления ресурса действующего оборудования, а также его модернизации, сокращения перерывов электроснабжения потребителей, перехода на более современное оборудование, требующее меньшее количество трудозатрат при обслуживании и ремонте. Необходима комплексная ре​конструкция и модернизация всего электросетевого хозяйства, предусматривающая ряд взаи​мосвязанных мероприятий, направленных на уменьшение потерь, увеличение надежности и пропускной спо​собности всей системы электроснабжения. 
2.2. Основная цель и задачи Программы


Основной целью Программы является обеспечение необходимого уровня энергетической безопасности, т.е. обеспечение надежного электроснабжения потребителей  ФГУП "УЭВ " в условиях нарастающего спроса на электрическую энергию в планируемый период до 2019 г.


Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
· путем замены и комплексной реконструкции и модернизации имеющегося основного оборудования обеспечить необходимый уровень надежности работы системы электроснабжения;

· за счет качественного и количественного восстановления и увеличения производственных мощностей системы электроснабжения потребителей, находящихся в хозяйственном ведении ФГУП "УЭВ ", снижения потерь, увеличения эффективности использования энергетических и прочих ресурсов, создать условия для  обеспечения необходимого уровня доступности  услуг в части электроснабжения в течение всего планируемого периода.

3. Характеристика инвестиционных проектов и направлений Программы

Система мероприятий ориентирована на выполнение производственной программы исполнителя по основному виду деятельности (транспортировка, преобразование и распределение электрической энергии)  в планируемом периоде 2015 – 2019 гг. и включает план технических мероприятий на объектах инвестиционной программы, план финансирования этих проектов на тот же период, а также  организационный план реализации Программы.

В организационном плане предусмотрено, что все программные мероприятия распределены на отдельные инвестиционные проекты, соответствующие отдельным относительно независимым направлениям инвестиционной деятельности ФГУП "УЭВ " в планируемом периоде. 
4. Корректировки инвестиционной программы

В 2015-2018 гг. в инвестиционную программу ФГУП «УЭВ» потребовалось внести изменения для выполнения «Соглашения о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России»  между  ОАО «СО ЕЭС» и ФГУП «УЭВ» в части выполнения реконструкции системы  обмена технологической информации с автоматизированной системой Системного оператора» (СОТИАССО) и выполнения  обязательства ФГУП «УЭВ»  по техническим условиям – строительство  кабельных линий 10кВ, КТПН-630 10/0,4кВ, ВЛ-0.4  кВ для подключения  частных домов. 

В мероприятия инвестиционной программы ФГУП «УЭВ» на 2019 год также потребовалось внести изменения.   

В   рамках  подписанного  между  ФГУП «УЭВ»  и   ОАО «СО ЕЭС» «Соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России» необходимо энергообъекты ФГУП «УЭВ» оснастить системой обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО).


Согласно согласованного с ОАО «СО ЕЭС» План-графика выполнения работ по модернизации СОТИАССО энергообъектов ФГУП «УЭВ» в 2019 году необходимо выполнить 5 этап реконструкции СОТИАССО ПС «Научная».


Для выполнения 5 этапа реконструкции СОТИАССО на ПС «Научная» ранее утвержденные мероприятия программы по реконструкции кабельных линий 10 кВ и реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на сумму 4141,00 тыс. руб. были заменены на реконструкцию СОТИАССО.

В 2018 году был заключен договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств полигона твердых бытовых отходов и ФГУП «УЭВ» как сетевая организация  обязана в рамках данного договора выполнить свои обязательства, а именно построить воздушно-кабельную линию 10 кВ для электроснабжения данного объекта. Для выполнения данной работы была внесена корректировка в ранее утвержденные мероприятия инвестиционной программы, были заменены мероприятия по реконструкции трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на мероприятие по строительству воздушно-кабельной линии 10 кВ для электроснабжения полигона ТБО.
